

## 海洋公民科學家教育計畫實施期程

| 編號 | 方案內容                                 | 執行單位                 | 日期                        |
|----|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | 蒐集相關資料，規畫方案主題、內容、經費與期程，並撰寫計畫。        | 戶海中心/幸安國小            | 114.1                     |
| 2  | 邀請專家學者審閱計畫內容提出修正建議。                  | 戶海中心/幸安國小            | 114.2                     |
| 3  | 舉行計畫申請說明會，啟動雙方合作活動，並公告計畫內容，提供各校提出申請。 | 教育局/戶海中心<br>/幸安國小    | 114.3.19                  |
| 4  | 鸞復育領取魚卵及器材研習。                        | 海科館/幸安國小             | 114.8.27(三)               |
| 5  | 執行「鸞保母學校」活動，進行學生探究增能、實作養殖觀察等紀錄。      | 申請學校(約 40 班次，1200 人) | 114.9-114.12              |
| 6  | 海科館專家輔導陪伴研習                          | 戶海中心/幸安國小            | 114.9.17下午<br>114.12.17下午 |
| 7  | 彙整「鸞保母學校」活動成果                        | 戶海中心/幸安國小            | 114.11.30 前               |
| 8  | 114 年經費核銷與成果彙整                       | 戶海中心/幸安國小            | 114.12                    |